



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

BULETIN INFORMATIV

Iunie 2021

ACET S.A. Suceava, operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și de colectare-tratare a apelor uzate în județul Suceava, aduce la cunoștința publicului general faptul că perioada de execuție a contractului de lucrări „**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Fălticeni**” (cod FA-RB-CL03), a fost prelungită până la 17.09.2021, conform Actului Adițional nr. 6/28.05.2021 încheiat la contract.

Reamintim că acest contract de lucrări a fost încheiat pe 28.03.2018, între ACET S.A. Suceava, în calitate de Angajator/Beneficiar, și Asocieria S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. SUMEC S.A., în calitate de Antreprenor, data de începere efectivă a lucrărilor fiind 25.04.2018.

Contractul FA-RB-CL03 face parte din proiectul intitulat „**Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Suceava**” (cod SMIS 2014+106355), cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020. Prin intermediul acestui proiect și în baza contractului de finanțare nr. 43/25.04.2017, ACET S.A. urmează să finalizeze lucrările rămase neexecutate prin proiectul major de investiții derulat anterior - „**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava**” (cod CCI 2010RO161PR022), proiect ce a fost cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin programul POS Mediu 2007-2013.

Menționăm că perioada de implementare a proiectului fazat a fost, de asemenea, prelungită până pe 30.11.2021, conform Actului Adițional nr. 1/24.11.2020 la Contractul de finanțare 43/25.04.2017 pentru acest proiect.

La începutul lunii iunie a.c., în condițiile extinderii duratei de execuție a contractului „**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Fălticeni**” (cod FA-RB-CL03), progresul fizic al lucrărilor executate a fost de 95,5%, iar progresul financiar de 75,83%.

**Proiectul cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programele Operaționale
POS Mediu 2007 – 2013 (Faza I) și POIM 2014 - 2020 (Faza a II-a)**